

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра цифрового образования IT-куб  
на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Балабаново»**

N	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок	Контроль исполнения
1.	<p>Концепция по созданию и функционированию на территории Калужской области центра цифрового образования «IT-куб», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- месторасположение Центра (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения);</li> <li>- перечень показателей функционирования центра цифрового образования "IT-куб";</li> <li>- перечень образовательных направлений Центра.</li> </ul>	МОНКО, МОУО	Издан приказ МОНКО от 06.12.2023 № 1704 (об утверждении дорожных карт, ответственных лиц и др.)	декабрь 2023	Центр проектного сопровождения
2.	Сформировать и утвердить перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Центра	МОНКО, МОУО	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перечень оборудования внесен в Систему управления проектной деятельностью (до 17.01.2024)</li> <li>2. Письмо МОНКО в Федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО (до 17.01.2024).</li> <li>3. Письмо Федерального оператора с заключением о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО (до 19.01.2024).</li> <li>4. Приказ МОНКО об утверждении инфраструктурного листа (до 23.01.2024)</li> </ol>	24.01.2024	Центр проектного сопровождения

3.	Сформирован проект зонирования и дизайна помещений Центра	МОНКО, МОУО	1. Дизайн проект и проект зонирования направлены в адрес МОНКО (17.01.2024) 2. Дизайн проект и проект зонирования согласованы с Федеральным оператором (20.01.2024) 3. Письмо МОНКО Федеральному оператору о соответствии проекта дизайна и зонирования помещений единой концепции образовательных пространств НПО (23.01.2024). 4. Письмо Федерального оператора с заключением о соответствии проекта дизайна и зонирования помещений единой концепции образовательных пространств НПО (25.01.2024). 5. Приказ МОНКО об утверждении дизайн-проекта и зонирования помещений (30.01.2024)	до 01.02.2024	Центр проектного сопровождения
4.	Объявить закупки товаров, работ, услуг для создания Центра	МОНКО, МОУО	Реестр извещений (по форме, рекомендованной Федеральным оператором)	10.02.2024	Центр проектного сопровождения
5.	Подготовить информационную справку об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования "IT-куб"	МОНКО, МОУО	По форме, рекомендованной Федеральным оператором	не позднее 17.04.2024	Центр проектного сопровождения
6.	Утвердить штатное расписание центра цифрового образования детей "IT-куб" (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр)	МОНКО, МОУО	Локальный акт организации, на базе которой создан центр	15.08.2024	Центр проектного сопровождения
7.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра цифрового образования "IT-куб"	МОНКО, МОУО	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	15.08.2024	Центр проектного сопровождения
8.	Проведение фотомониторинга по приведению помещений Центра в	МОНКО, МОУО	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	15.08.2024	Центр проектного сопровождения



	соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России				
9.	Получена лицензия на образовательную деятельность Центра	МОНКО, МОУО	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования	15.08.2024	Центр проектного сопровождения
10.	Сформировать единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе Центров "IT-куб"	МОНКО, МОУО	Приказ МОНКО	15.08.2024	Федеральный оператор при взаимодействии с Центром проектного сопровождения
10.	Начало работы Центра	МОНКО, МОУО	Информационное освещение в СМИ, в социальных сетях и на сайте (наличие заполненного раздела IT-куб) общеобразовательной организации	15.09.2024	Центр проектного сопровождения
11.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования Центра	МОНКО, МОУО	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	1 октября 2024 года, далее ежеквартально	Федеральный оператор
12.	Проведение повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра (по программам из реестра)	МОНКО, МОУО	По форме, рекомендованной Федеральным оператором	Не позднее 01.12.2024 <b>(сроки проведения КПК уточняются)</b>	Федеральный оператор (во взаимодействии с ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России")
13.	Проведение мониторинга использования оборудования, поставляемого Центрам "IT-куб"	МОНКО, МОУО	По форме, рекомендованной Федеральным оператором	В течение 2024 года	Федеральный оператор